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第一章 编制说明及编制依据

本《施工组织设计》作为指导弱电工程的施工依据，编制时对工期目标、质量目标、基础上管理机构设置与劳力组织、施工进度计划控制、机械设备及主要技术方案及措施、安全保证措施、文明施工及降低成本、推广新技术维护管理等诸多因素，尽可能作了充分考虑，突出其科学性和可行性，确保工程的顺利进行。

编制依据：

· 《建筑领域计算机软件工程技术规范》JGJ/T90-92

· 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-93

· 《电信电源和空调监控技术要求》YDN023-1996

· 《通信电源，机房空调集中监控系统暂行规定》邮电部颁

· 《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

· 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91

· 《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-90,92

· 综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801

· 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72

· 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》CEC 89

· 中国通信行业标准YD/T926.1（2）

· 国家标准《计算站场地技术要求》（GB2887-89）

· 国家标准《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

· 《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52-83）

· GB/T19002-1994

· 《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）

· IEEE  802.X规约
· ISO/IEC IS 11801用户建筑布线国际标准
· CENELEC TC115欧洲建筑布线规范
· GB4P43信息技术设备安全标准
· 近远期用户要求.

· BS800 , EN55014  无线电干扰极限
· BS1433－用于电气的铜
· BS2757，IEC8－绝缘材料的分类
· BS7430-接地
· BS7671  房屋电气装置的接线法规
· 美国UL实验室批准的列表
· ISO/IEC DIS 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准
· 中国CECS72：97《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
· 中国通信行业标准YD/T926.1(2)-1997《大楼通信综合布线系统》
· Avaya SYSTIMAX SCS工程设计手册
· 华为数据中心技术处提供的技术需求报告
· YD/T926.1-1997大楼通信综合布线系统标准（邮电部部颁行业标准）

· TIA/EIA569:1990《关于电信通道和空间的商业建筑物标准》
· TIA/EIA568-A《商业建筑物电信布线标准

· 中华人民共和国安全防范行业标准（GA/T74-94）

· 中华人民共和国公共安全行业标准（GA/T70-94）

· 民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198-94）

第二章 工程概况   

平方米，为地上两层结构，一层为指挥中心，数据机房、空调机房、高低压配电室、不间断电源设备及电源室；二层为行政简报室、IT 办公室、网络实验室等。

根据华为龙岗基地总体规划的要求，华为龙岗基地将建设成为集现代化办公、科研、培训和居住为一体的智能城，以满足华为公司业务飞速发展的需要。 按要求，每个地块都规划为既独立又相对开放的智能实体，但对智能化系统的规划必须站在基地的宏观角度，统筹规划设计。数据中心作为华为龙岗基地的重要组成部分，建成后，将安装上现代化的网络及通信、楼宇控制系统、保安监控系统、综合布线系统、门禁巡更系统等等，提供自动化程度高，投资合理、舒适、温馨、高效、便利的绿色办公环境和高增值服务的信息系统，数据中心建成后，将为华为提供强大的数据运算和储存功能，为华为公司内部各种软件平台和业务系统的运行、管理和发展打下良好基础，从而创造良好的经济及社会效益。

    华为数据中心数据机房弱电系统工程包括如下系统：楼宇设备自控系统、综合布线系统、闭路监控系统、保安门禁系统、保安巡更系统。

1.楼宇设备管理系统

本楼宇自控系统的主要目的在于将华为数据中心-数据机房内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断，采用集散型控制系统和最优化的控制手段对各系统设备进行集中监控和管理，使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致的高效、有序状态运行。在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境下，降低各系统造价，尽量节省能耗和日常管理的各项费用，保证系统充分运行，使投资能得到一个良好的回报。

监控要素：
总监控点数：
872点
主要监控对象：
空调系统+照明系统
空调末端：
变风量系统
冷冻水系统：
二级泵变水量系统

系统组成：
系统：
HONEYWELL EBI + EXCEL 5000

结构：
管理层 + 现场总线层（XLNET+E-BUS）

数量：
XL500（7个）



   XL50   （1个）
 

   XL10变风量末端控制器（69个）
2.综合布线系统

华为数据中心是一个信息点高度密集的综合布线工程，采用了大量的光纤水平及主干和六类电缆，接入速度达到万兆以上。我们选择了美国AVAYA SYSTIMAXTM 结构化网联解决方案中的GigaSPEEDTM71C铜缆系列及OptiSPEED/LazrSPEEP万兆光缆相结合的解决方案。本方案是单模及万兆（OptiSPEED10G）多模光纤（LazrSPEED 10G）系统及六类铜缆干线，水平全六类（GigaSPEED-71C）及光纤到桌面（FTTD）的高配置方案。 光纤的连接方式采用体积小，插入衰减小的LC连接头来解决这个信息点高度密集型的工程。

本方案主要综合话音，数据，图像，多媒体，楼宇控制及光网络系统的应用。
平线独立应用的原则，铜缆信息点数约11490点，为端到端全六类(GigaSPEED)配置高速数据点，其中光纤(10G)到桌面的信息点有304个,光纤（10G）到龙头柜及龙头柜的子机柜有2622个光纤信息点。每个信息点能够灵活的应用，可随时转换接插电话、微机或数据终端，并可随着用户的进一步应用需求，通过相应适配器或转换设备，满足门禁系统、视频监控(CCTV)，有线电视(CATV)以及多媒体会议电视等系统的传输应用。整个布线系统由工作区子系统，水平干线子系统，管理子系统，主干子系统，设备间子系统及建筑群子系统等六个子系统构成。方案设计充分考虑了高度的可靠性，高速率传输特性，灵活性及可扩充性。
华为数据中心水平子系统采用全六类铜缆及大量光纤（10G）到桌面(FTTD)方案，高速数据及语音传输均采用六类配置，此种配置具有较高的性能价格比，同时系统应用也具有互换性，对于高速网络、语音、多媒体及楼宇自动化等系统应用可灵活互换，互为备份，既考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。
3.  智能保安系统

3.1闭路监控系统
闭路电视监控系统（CCTV）作为安全防范系统的一大重要组成部分，主要通过对视频的控制和管理实现对建筑的安全管理措施达到安全防范的目的；同时，为企业的现代化管理提供辅助手段。

系统构成:

    141个固定摄像机、10个球型摄像机和10个监视器
    192入 X 32出视频切换矩阵、双CPU控制器
    151路视频图像录像和报警实时录像
    使用Pelco-NET单元提供局域网视频图像浏览功能
采用4画面分割器显示图像

4路视频图像送数据中心指挥中心
通过光端机4路视频图像、1路控制信号送机加中心
使用数字硬盘（9路信号）记录重要的图像信号
使用报警输入单元、输出单元连动报警信号
通过各种辅助接口与其他地块CCTV系统，或其他系统连动

3.2报警系统
报警系统作为本智能安保系统管理平台下的子系统之一，通过各种方式信号采集形成报警信号，集中管理各种报警信号，通过一定的逻辑关系运算与输出控制信号联动，并进行防区管理；同时，作为闭路电视监控系统中的组成部分与之建立通讯联动关系。在视频图像、报警输入、输出三者之间建立统一、协调、联动的整体关系。

3.3巡更系统

本系统采用在线式的巡更系统，能实时收集巡更信息，并作出响应。

巡更站采用钥匙开关方式，不锈钢墙面安装，带LED显示状态；巡更员用专用钥匙，旋转开关挚，给巡更系统送出巡更信号，由巡更信号采集器通过RS422连接，送到主机电脑作出判断和处理。

巡更系统是在指定的时间内让值班警卫按照指定的巡更路线到达指定的巡更站，到达巡更站时，值班警卫需要转一下巡更系统提供的钥匙开关，确认值班警卫的到达时间。为了保护进行巡更的警卫，巡更系统不断监视每一组巡更路线，站与站的设定时段，过时便会马上发出报警，巡更系统共可设置24组每组100站的巡更路线，每一组的开始可任意由用户设定（经定时执行程序起动，请参考定时执行程序设置），同一时间可同时起动24组每组100站的巡更路线，早到，迟到或错序到达巡更站均会发出报警。

  4.门禁系统

门禁系统作为企业综合安保管理系统的一部分，在此已将它容入到华为人事管理、职员安全管理的系统中，它主要通过对职员人事资料的产生和对职员权限的设定，集中管理人员、门、通道等的控制，以及管理各种与门及通道相关的输入信号与输出控制信号的联动及逻辑关系；同时，并可以兼容闭路电视监控系统并与之建立通讯联动关系。在视频图像、门与通道、门控输入/输出三者之间建立统一、协调、联动的整体关系。

根据华为数据中心弱电标书要求，门禁系统主要是让管理者通过该系统对需要控制的楼层通道、门有效地进行控制和管理；通过对工作人员及临时进出人员的部门组、时间组、进出区域的权限划分来控制和管理数据中心人员流动及划分不同级别的工作区域；对需要防范的区域进行设防，防止或发现非法闯入；以及通过查看事件/报警记录来发现已发生的事件的线索，加强了对数据中心的安全保护。

门禁系统同时作为安保系统控制平台，具备强大的报警控制和管理功能。

为适应华为特殊的门禁管理模式，在数据中心弱电设计中将报警系统与门禁系统分开。门禁系统与卡证科管理系统作为独立的系统运作，报警系统并入保安闭路电视监控系统中。

系统构成
60个门禁门（单向控制、读卡/指纹双重控制、双门双向控制、按键控制）
特别重要的门区采用读卡/指纹识别控制出入
门禁系统控制器采用嵌入式主板和WIN-CE操作系统
数据中心地块采用单独的门禁服务器和门禁管理工作站
主控制器（A300）通过辅控制器（U1300）及相应的控制设备实现各种方式的门禁控制

第三章 施工部署和准备工作

1.施工管理总体目标
.总体优化设计目标

集成系统的设计进行总体优化，我公司设立一位技术经理，在他指导下由其他设计者和专业人员进行设计，保证集成系统的统一性，实现优化设计，比如走线统一优化。

施工进度目标

    加强协调管理，使得各施工顺序，衔接关系适当，施工科学、合理。保证计划总工期实现，力争提前完成合同工期。

质量管理目标

加强质量检查管理，建立质量管理体系，狠抓施工过程控制，使项目各子系统均达到或超过各行业的质量标准和质量等级，保证合同质量目标的实现。

安全目标

成立专业的安全机构，建立完整的安全管理体系，整个工程期间杜绝死亡及重伤及事故，轻伤事故不超过0.5%
文明施工目标

   通过对施工现场中的质量、安全防护、安全用电、机械设备、技术、消防保卫、场容、卫生、环保、材料等各方面的管理，创造良好的施工环境和施工秩序，全体职工遵纪守法，文明作业，树立良好的社会形象

2.工程实施的人力资源计划
华为龙岗基地数据中心数据机房弱电工程从整个施工程序上来看，基本上分为四个阶段，管槽施工及验收(配合安乐机电)、线路铺设、设备安装端接测试、调试开通等，要求在各个施工过程中。劳力和技术力量的配置要做到相对固定，又要灵活调配，在保证工程质量和工期的前提下，要尽量做到统一，避免重复作业，力争一次性施工，周密计划，节约用工。其人力资源初步计划如下，但须说明的一点，人力资源计划是不断随着工程情况的进展和变化而改变的，项目组进入现场后必须对人力资源计划有前瞻性，提前向项目经理部提出计划，由项目经理部统一调配。

2.1华为数据中心数据机房工程组织结构

我司将从华为数据中心数据机房弱电项目小组中派谴主要管理、技术人员常驻现场，代表我司向业主、总承包商及其相关单位行使所有的有关责任和义务、全权处理一切与项目有关的各种事务。

我司对于实施华为数据中心数据机房弱电工程的项目管理将会采用特别的管理机制：公司本部华为工程项目指挥部，现场项目经理部和技术支持项目组三级管理。本项目现场人员组织机构见下表：













3.现场临时设施

（1） 临时办公室

租用现场办室一间,面积20M2。

（2） 临时仓储

在现场搭建80m2工棚。

（3） 工人宿舍

在施工现场就近租用民房作为工人宿舍。

4．施工机具的准备

用于本项目的施工机械数量及类型清单
	序号
	主 要工 具 名 称 规 格
	
	数量

	1
	冲击钻(附钻头)、手电钻(附钻头) 、手枪钻等
	
	各2套

	2
	电焊机(附电源线、焊线、焊钳、面罩、焊条)
	
	1套

	3
	电动切割机(附锯片)
	
	1套

	4
	电工用普通组合工具（拨线钳、压线钳、拉钉钳、尖觜钳、斜口钳、虎钳、各式扳手、螺丝刀、十字丝锥、一字丝锥等）
	
	各5件

	5
	工程车、活动爬梯
	
	各2件

	6
	电工刀、电烙铁、万用表、其它测试仪器
	
	各4件

	7
	手持照明等
	
	2件

	8
	安全帽、带劳保用品
	
	各20件

	9
	全套组合测试工具
	
	2套

	10
	手提电脑
	
	2台

	11
	配电箱
	
	3台

	12
	电视信号专用测试仪
	
	2件

	13
	示波器
	
	1台

	14
	气割机(附气源、吹枪、气管)
	
	1套

	15
	弯管弹簧
	
	5件

	16
	羊角榔头、铁皮剪、管钳、钢锯弓、锉刀
	
	各5件

	17
	角尺、皮尺、钢卷尺
	
	各10件


5．施工整体程序

   深化设计
管槽敷设 
线缆敷设

   设备安装
系统接线
 线路测试

   系统调试
系统试运行
 系统验收

第4章 设备、材料的采购供应

1． 设备、材料样品报审

用于本工程的设备、材料样品我方将严格按照合同供货，并预先将设备、材料样品报总包，由总包报设计、监理、业方审批，批准后方可用于本工程。

2． 设备、材料采购计划

材料采购及进场时间计划

	项 目
	采购时间（星期）

由总承包/发包方通知日开始计算
	进场时间（星期）

由总承包/发包方通知日开始计算

	1. 电缆及附件
	二周后订购
	第六周进场

	2. 综合布线系统设备
	二周后订购
	第六周进场

	3. BAS系统设备
	二周后订购
	第十周进场

	4. 闭路监视及报警系统设备
	二周后订购
	第八周进场

	5. 保安门禁系统设备
	二周后订购
	第六周进场

	6. 保安巡更系统设备
	二周后订购
	  第十四周进场

	7. 停车场管理系统设备
	二周后订购
	第六周进场

	8.机电设备监控系统设备、传感器、控制执行机构连阀门
	二周后订购
	第十周进场




3． 设备、材料检验和验收

   按照合同相关规定执行。

第5章 施工进度及保证措施

1.施工工期计划

 见附表

2.工期保证措施
根据我公司安装经验认为甲方在适当的时候会提出工期要求，故在施工组织设计里作了保证工期的安排措施。因安装工程和土建工程、机电安装和其他弱电系统是同步交叉作业的，且受装饰工程的制约，故我方施工进度计划安排是在正常情况下编订的，如果土建、装修工程能提前的话，安装工期则相应提前。本公司保证在机电及装修工程完工后10天全部完成安装工程。因此合理调配资源，制订保证措施，实施有效管理对确保工期十分关键。
具体措施
（1）  实行目标管理，控制协调及时
将安装工程分层、分系统进行项目分解，确定施工进度目标，做好组织协调工作。通过落实各级人员岗位职责，定期召开工程协调会议，分析影响进度的因素，制定相应对策，经常性地对计划进行调整，确保分部分项进度目标的完成。

工程项目的进度管理是项目管理的难点，因为几乎每个工程的进度都会因为各种因素的影响而最终很难按照合同约定的工期完成，正因为这种“顽症”的存在，进度控制就显得非常必要。

因此制定有效的进度计划，该计划应是动态的经过优化处理的能对工程进度进行控制的一种措施。工程进度控制是由动态变化并经过优化处理的计划进行监督控制（SPC）的过程。其控制原理图如下所示


（2）  依靠科技进步，加快施工进度
利用公司拥有的现代化装备，依靠广大技术人员，推广使用新技术，新材料，制定切实可行，经济有效的施工操作规程，合理安排施工顺序，加快施工进度，同时施工现场配置现代化的办公用品（电脑，传真机，打印机等），提高工作效率，减少中间环节，及时传递信息。
（3）  深化承包机制，强化合同管理
经过近年的实践，我公司已建立了一套行之有将效的承包机制，形成了公司承包、项目部承包、施工班组承包三个层次的完整承包体系。在各级承包合同中，将工程进度计划目标与合同工期相协调，做到责权利相一致，直接与经济挂钩，奖罚分明。在本工程的实施中，将进一步深化承包机制，应用激励措施，充分地调动员工的生产积极性。
（4）  搞好后勤保障，做到优质服务
在甲方资金按时到位的前提下，集中公司力量确保重点，在人力，物次，机具等方面给予本工程以充分的保证。职能部室深入现场协助，指导项目部组织实施。通过计划进度与实际进度的运送比较，及时调整计划，采取应急措施。注意搞好与建设单位和协作单位的关系，及时沟通信息，顾全大局，服从甲方的决策，同心同德，争取早日完成，做到进度快，投资省，质量高。
第六章  深化设计与设计师的配合 

1.深化设计的任务

深化设计是以招标文件所提供的技术要求和图纸为依据，结合招标方案各子系统的设备选型以及相互之间系统集成要求为整个弱电工程各系统的实施提供具体的技术规范、方案和实施图纸。

2深化设计的能力

2.1设计资质

深圳达实智能股份有限公司与1999年取得建设部智能建筑甲级设计资格。已经完成和正在进行多项办公楼、生产车间、酒店等弱电系统总包工程项目，采用的主要设计标准为《GB/T 50314—2000智能建筑设计标准》。

2.2深化设计的深度要求

我们在进行智能建筑深化设计弱电工程施工图设计的深度满足以下几点要求：
. 图纸封面                           
  图纸封面应能反映项目名称、设计阶段、图号、设

计单位、出图日期。

. 图纸目录
  按照达实智能股份有限公司标准图纸目录，详细反映图纸清单。

.系统设计说明书
  内容应包括主要设计依据、设计标准、规范；施工安装要求、推荐安装规程；采购和成套说明、风险说明以及设计人认为须特殊阐明的其它问题。
.设备表
 按照达实智能股份有限公司标准设备表，本图应表明设备名称、型号、规格、安装位置、数量、单位等。

.系统配置图
 本图应表明全部控制系统的配置框图。
.供电系统图
 本图应表明电源来源及电压等级，并注明来自电气专业的电缆号、柜（盘）号、电缆规格和接线编号；供电回路分配情况包括供电对象的位号、型号、需要的容量和熔断丝的容量、供电电缆的编号、型号、规格和引向；同时要列出设备材料表。

.盘柜正面布置图(如果面板安装设备时需要)

 本图应表明盘上安装的全部的仪表、电气设备及其铭牌框，标注定位尺寸，并按自上而下、自左到右的顺序编制设备表。

.盘柜柜内布置图
 本图应表明柜内安装全部设备的位置，标明设备名称或代号，并按自上而下、自左到右的顺序编制设备表。
.单元接线图(表)

 本图中设备的引出端子应表示清晰并标注代号。且根据需要包括项目的相对位置、设备代号、端子号、导线号等内容。
.端子接线图(表)

 本图表明盘(台或柜)信号和接地端子排的进、出线之间的连接关系。应注明仪表的位号或去向端子号、电缆编号。

.软件设计说明书

 包括软件开发平台、软件功能介绍、操作方法、模块化结构以及界面布置介绍。

.系统接口设计说明书

 包括软件开发采用的协议及接口类型介绍。

.系统控制原理图

 具体介绍整个系统和单个系统控制原理。

.系统控制流程图

 详细介绍整个系统和单个系统控制的流程。 
.系统出厂测试大纲

 包括外观检查；端子到模块连线检查；I/O测试和功能测试的方法、步骤、测试条件及标准测试结果。

.现场测试大纲

 包括现场各设备间接线检查、上电检查；单设备系统功能测试、整个系统功能测试。 

.工程师/操作员培训手册

 包括对甲方工程师/操作员的系统整体介绍、软硬件培训内容等。

 .操作与维护手册

  包括系统结构图、接线图、相关设备操作与维护说明。

3.深化设计与建筑师的配合 

就深化设计而言，我们认为与建筑师配合主要表现在以下几个方面：

3.1工程变更

工程变更一词意指合同图纸所绘画及工料规范所说明的本工程设计、质量上的改变，包括工作的加、减或更换，本工程用物料类别、标准的改变。由总承包方书面发给分包方有关分包工程有关之任何建筑师指令，我们公司立刻遵循及履行，核实设计做相应变动且不会自行变更分包工程。

3.2工程缺陷、收缩

所有分包工程之缺陷、收缩或其他错失，若为总承包方按总承包合同须负责修复者，我们须在收到总承包方发给之建筑师书面指令后在合理时间内负责修复。

若总承包方按建筑师要求，因分包工程之缺陷、收缩或其他错失而须进行任何额外工程，而上述缺陷等乃由于我方分包工程材料或工艺没有达到分包合同要求所造成的，我们单位须支付总承包方进行上述工程之费用。

3.3图纸与工料规范之差异

若我们发现分包合同图纸与工料规范相互之间有任何差异，我们会立刻以书面通知总承包方及建筑师，说明差异之处，当建筑师给予指令后，我们按照下面步骤对图纸进行修改：

设计图纸作局部修改时，原底图作废，重新出图，可在原底图的图号后加标注，第一次修改在图号后加“Ａ”，第二次修改加“B”，以示第几次修改。如果大量修改，全部图纸按新的版本号重出。
对图纸的修改应慎重，并按岗位责任制的职责逐级效审。设计图纸修改涉及到其他部门时，应与其他部门联系，共同修改、会签。

图纸修改后，要及时更换相应的有关档案资料。对于已发送至施工、运行单位并且正在施工或将要施工的图纸，应及时发函修改。

深化设计图纸通过公司内部审核后，在实施前，将提交建筑师审查。我公司将根据建筑师的审查意见，修改相应的图纸，直到设计通过审查。建筑师应在约定时间内提出书面反馈意见，以保证工程的按期完成。
第七章 施工难点分析及应对措施

1.施工重点

综合布线系统工作量大，尤其到桌面的光纤点多达4000多点，因此该系统是本项目的施工重点。

2.施工难点
（1） 门禁系统用户需求不确定，对施工进展增加了一定难度。我们采取了相应的措施来克服由此带来的影响：我们将所有门的管线预埋都按最高需求来实施。

（2） 系统集成将有部分第三方设备与楼控系统集成，其通讯将是需要解决的难题，我们将开发新的接口软件来解决该难题。

第八章 主要施工方案和技术措施

   弱电系统管线施工由机电安装公司完成，我公司负责线缆敷设和设备安装调试、系统竣工验收。

   各系统采用平行施工组织方式：

   整个施工队伍分为三个工作队：

1、 楼宇设备控制系统施工队，负责人：陈健

2、 综合布线系统施工队，负责人：杨丽君

3、 安防、门禁系统施工队，负责人：高南

三个工作队同时展开施工

各系统具体施工方案如下：

1.综合布线系统
1.1设计交底

此项目由我方负责深化设计，施工也由我方承担，该交底主要是我方公司内部的协调，在施工过程中我们将在监理公司和甲方领导小组的大力支持、协调下，确定有关设计方案，加强与各个施工单位的配合，以克服种种困难，按时、保质保量完成此项工程。
本工程的线管、线槽由安乐机电负责施工，我方只负责提供深化设计图纸和施工复核。

1.3干线电缆和水平电缆的布效

施工管理人员首先依照设计的要求和系统规划图对设备间的定位，缆线的路由进行分析，并组织对施工人员进行施工前的技术交底。对于光缆和铜缆干线部分的敷设，从主配线间经室外管道，进入各大楼进线口，再经竖井、水平线槽至各个配线间。施工中全部用人工放线，不得硬拉，避免因机械操作损害电缆；各条电缆必须进行规范的标识，同时还必须在施工图上进行编号标识，以免因电缆数目过多而在主配线一侧造成混乱，使得在测试过程中浪费时间，影响工期。放线时特别注意电缆的转弯位置的处理（保持一定的转弯半径），避免造成铜缆受损和光纤中断。在电缆两侧将预留足够的线供端接和制作使用。对于铜缆在配线间出线要求预留3到6米可供端接，对光纤在IDF（即分配线间）预留6到8米可供端接，在MDF（即主配线间）预留8到10米可供端接。对于水平电缆，将从各个分配线间延着水平线槽、线管到达信息口底盒，施工中也采用人工放线的方法，同是不得硬拉。用电缆引线牵引通过线管，要避免因拉力过大而损坏电缆结构而造成系统性能下降甚至断路。整个水平电缆将逐条进行规范标记，两侧预留足够的线供制作、端接使用。
1.4配线架的安装、制作

按照布线设计要求和施工规范及工艺要求进行主、分配线架的制作、安装。对于各个分配线架，采用42U标准机柜安装。在安装过程中，合理安排铜线配线架，光纤配线架的位置，达到好看、好用、有利于与网络设备的连接以及各种网络的组合。在施工工程中一定要做好标识，以免在测试时增加麻烦，造成工作量的增加，同时使得工期延迟，使得配线架不规范。

对于主配线架，采用落地式大型机柜/机架安装。根据线架、过线槽的数量和分布，确定主配线架规格尺寸和具体安装位置。对于主配线架和分配线架的连接，均要求槽架一次到位（到线架、机柜上方）。所以在线槽开始施工前，要完成各个分配线架和主配线架的安装图，符合机房的整体规划。
1.5光纤、铜缆干线电缆的制作端接
在分配线架和主配线架位置，对光纤干线进行光纤接头的制作。本布线工程采用精密、通用光纤接头；使用专用环氧树脂等辅助材料，通过现场制作，烘烤和研磨完成端接。

对于铜线干线，分别按照编码和色标依次在配线架上进行打编排和端接。打线端接采用专用端接工具。
1.6水平电缆的制作和端接

按照设计要求，水平电缆采用六类双绞线和同轴电缆。安装中，水平电缆按布线规范要求进行制作和端接，配线架端按照配线架的规范进行安装，作好标识，信息口端按照信息口端的制作要求进行安装。敷设时采用人工进行敷设，以免拉伤电缆，打线顺序严格按照设计编码顺序进行，以便今后的管理和使用。
1.7信息口的制作

所有信息口制作均严格按照产品安装规格要求进行，对于线缆的开皮、双绞分开程度、打线顺序等等都要求完全合乎要求，符合模块上的色标和顺序，安装面板时一定要把模块卡接牢固，以免今后使用时会松动，采用专用模块压合工具进行安装。
1.8光纤干线的测试

采用专用光纤测试仪逐条对光纤进行测试，测试出来的结果应符合ISO11801的标准要求。
1.9铜线干线测试

采用符合要求的测试仪对所有干线逐对进行连接性、极度性测验，保证所有线对连通无误，极度性正确。
1.10水平电缆的测试

对于水平电缆，逐条进行连通性和极性测试，同时采用厂家认可的测试仪进行线路性能测试。从而确认水平电缆、分配线架、设备连接电缆、信息模块和终端连线等部分的信息传输性能和指标，保证整个布线系统有良好的性能，为今后的高速信息传输打下基础，在此阶段过程中作好有关资料。
整个培训从有利有今后用户使用和维护出发，通过现场技术培训和交流，使用户工程师了解系统的结构和具体情况，做到可以完成系统的管理和维护，保证用户的今后的工作正常进行。
1.11系统运行

在用户工程师的管理下，整个系统正常运行。在特殊应用时，承建单位将及时协助搞好系统维护管理。
2.保安监控系统

2.1工程内容
1．门禁、巡更

2．报警系统

3．闭路电视监控系统

我们承担此系统的工程内容均包括设计、供货、安装、调试、试运行、交验、培训、维护、保养。

工程的详细内容由以下方面：

1．系统技术层次的深化设计

2．系统施工层次的深化设计

3．图纸制作：包括系统图纸、管线图纸、安装图纸、设备连接图纸等。

4．各种工程文件的出具、接收、报审、存档。

5．工程的协调与会议

6．设备的订购、交货、报审、仓储及成品保护

7．线缆的设计、施工、安装；支线管槽的设计图纸提交

8．前端设备与主系统设备的施工、安装、调试、开通

9．系统正常运行必须的电源供应系统

10．系统软件的安装、调试、开通；并完成合同指定内容的软件二次开发。

11．系统的交接与验收

12．系统的培训与按合同规定的维护保养

13．规范的工程管理和运作体系

14．保证系统正常运行的一切必须的工作

15．完成合同规定的所有工程内容

2.2工程界面

1．总包单位提供本系统设计所需的建筑、电力等图纸软件版本。

2．机电分包向本系统提供规范的UPS强电电源至控制室、建筑内各弱电井、设备间，本系统内部供电由我们提供。

3．机电分包提供建筑综合接地网的规范接入端至控制室、建筑内各弱电井、设备间。

4．系统所需的垂直、水平主线槽及分支线管由其他分包提供。

5．其他分包提供安装线管或设备所需的和可行的建筑通道，如：地板的上下穿孔、建筑受力面的穿孔、开槽、随建筑主体或防水层工程的管道预埋等工程。

6．其他分包提供室外管道的开挖、成型和修复，并提供本系统线管所需的室外现成管道。

7．其他负责提供由于本系统正常安装（暗埋）管线或设备所需的建筑面的修复和装修开口、收口。

8．其他提供本系统所需的施工、安装、调试的条件包括：工作面、其他分包单位必要的协调。

2.3施工内容、方法、工艺和施工界面
2.3.1系统工程设计

1、我司系统设计根据技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则进行，使投资价值、使用价值、工程价值得当吻合。设计方案便于施工、维护及操作并需为今后发展、扩建、改建的可能性等因素留有扩充的余地。对于扩建和改建工程，设计时应从实际出发，充分利用原有设施。我司设计施工界面仅包括闭路监控系统、门禁系统（报警、门禁）。

2、系统中监控系统应采用国内通用电视制式PAL制。门禁采用总线制，报警接入门禁系统一起实现报警功能。

3、SA系统设施的工作环境温度应集合下列要求：

寒冷地区室外  -40℃-+35℃

其它地区室外  -10℃-+55℃

室内          -5℃-+40℃

4、 系统所使用设备的视频输入、输出阻抗以及部件、电缆的特性阻抗均为75Ω，使用音频设备其输入、输出阻抗为高阻或600Ω，功放输出为4Ω-8Ω。

5、系统选用的各配套设备性能及技术要求协调一致，符合系统设计要求。

6、在摄像机的标准照度下，闭路监视图像质量和系统技术指标应满足下列要求：监视电视图像质量按五级损伤标准评定。监控电视图像质量应不低于4级。相对应的主要失真容限如表1。

闭路监控电视系统主要失真容限表

	指标项目
	指   标   值

	· 
	黑白电视系统
	彩色电视系统

	随机信噪比（dB）
	3 7
	3 6

	单频干扰（dB）
	4 0
	3 7

	电源干扰（dB）
	4 0
	3 7

	脉冲干扰（dB）
	3 7
	3 1


表1

7、黑白监视系统的图像水平清晰度不低于400线，彩色监视系统的图像水平清晰度不低于270线。

9、系统的各路视频信号在监视器输入端的电平值为1VP-PV±5dBVBS（复合信号）。

10、系统各部分信噪比指标分配如表2.1.7-2

系统各部分信噪比指标分配表

	指 标 项 目
	前端部分
	传输部分
	显示部分

	连续随机信噪比(dB)指标值
	4 0
	5 0
	4 5


表2.1.7-2

11、系统在低照度使用时，监视画面至少应达到可用图像，此时其系统信噪比不得低于25dB。

前端部分

1、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不易影响现场设备工作和人员的正常活动。安装高度，室内以2.5-5m为宜，室外以3.5-10m 为宜，不得低于3.5米。

2、电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处、摄像机的光轴与电梯的两面壁成45度角，且与电梯天花板为45度，俯角为宜。

3、摄像机镜头安装应避免强光直射，保证摄像营靶面不受损伤。镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。

4、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，应避免逆光安装，必须进行逆光安装的地方，将监视区域的对比度压偏在最低限度的范围内。

5、读卡器安装避免靠近金属。

6、门磁安装采用隐蔽的安装方式。

7、报警探头安装位置必须注意防护区域。 

传输部分

1、系统的图像信号传输方式采用同轴电缆传输视频基带的视频传输方式。电源线采用绝缘性能好、耐压好阻燃铜质电线。

2、控制信号采用屏蔽双绞线传输。

3、报警信号采用多芯控制线传输。 

4、摄像机、门禁控制器、解码箱、中间放大器等在室外使用时、具有良好的密闭防水措施。
5、安装施工线路宜短捷、安全可靠、施工维护方便；避开环境条件恶劣或易使管线损伤的地段；线缆敷设位置应稳定；减少与其它管线等障碍物的交叉跨越；布线尽量避免走室外线，能走室内路由的就走室内路由。

6、建筑物内线路敷设方式：在扩建、改建工程，可采用沿墙明线槽敷设方式；在要求管线隐蔽或新建的建筑物内可采用暗管敷设方式；电缆与电力线若平行或交叉敷设设时，其间距不小于0.3M，与通风线平行 或交叉敷设，其间距不得小于0.1M。

监控室部分

1、监控室的布局和要求规定如下：

1）应选择环境噪声较小的场所设置监控室；

2）根据设备容量确定监控的使用面积。一般可选择12-50M2；

3）地面应光滑平整不起尘，采用活动架空防静电地板，架空高度不小于0.2M；

4）监控室门宽不应小于0.9M，高度不应小于2.1M；

5）监控室的温度宜为16-30℃，相对湿度为30-75%

6）根据机柜、控制台等设备的相应位置设置电缆槽和进线孔、槽宽应满足敷设电缆的需要和电缆弯曲半径的要求；

7）监控室房间内设备的排列，应便于维护及操作，并满足安全、消防等规定要求。

8）控制台后端距离壁间不应小于600mm，以便于维护和检测。

2、控制台根据需要可具备如下功能：

控制台设计采用国际19"标准控制台，便于设备的安装规范化，通用性和可任意扩充性。定型采用19标准控制台，避免工程的不规范而使工程安装周期拖长，增加工程成本。

3、控制台下正面与墙的净距不应小于1.2m，控制台侧面与墙或其它设备的净距，在主要走道不应小于1.5m，在次要走道不应小于0.8m，控制台背面与机架不应小于1m。

4、机架背面与侧面离墙面的净距不应小于0.6m。

5、控制室内的电缆、控制线的敷设宜以地槽为主。并有接地装置。

6、供电、接地与安全防护

1）要求机电分包提供供电电源应采用220V50±1HZ的单相电源，并将供电电源专用电源箱提供到我司各楼层配电间，电压偏移小于±10%。

2）监控室设备的供电应采用专门的配电箱并由甲方提供。当供电电压偏移大于±10%时，应设电源稳压装置、交流稳压的标称功率一般不得小于系统使用功率的1.5倍。

3）前端摄像机采用集中供电，要求机电分包提供专用配电箱到控制中心并安装好。

4）系统的接地，采用统一的接地方式,接地母线由机电分包提供到弱电井和控制中心。接地电阻小于4欧姆。

系统工程施工

施工前准备工作，在我司进场施工前，现场必须通水、通电，现场工作与总包协调好，施工合同 签订，施工图纸已经过会审，施工材料已报审，甲方出具开工报告。具体如下：

1、系统工程的施工应遵守国家规定，按照设计要求施工。

2、系统工程施工具备下列条件：

1）设计文件和施工图纸齐全，并已会审和批准；

2）施工人员熟悉施工图纸及有关资料，如：工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准等；

3）施工所需设备、仪器、器材、辅料、工具、机材和施工人员等均已准备就绪，可满足连续施工和阶段施工的要求。






















































































































每周总包例会、项目经理部指令、下周工作计划
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项目总计划—月计划





合同、总包例会、监理通知
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